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Il CineTeatro Comunale “Rosina Anzelmi” avra presto una seconda vita.
L’Assessorato dei Beni Culturali e dell’ldentita Siciliana il 4 novembre scorso ha
ha comunicato con una nota inviata al Comune di Giardini Naxos che il
“progetto di ammodernamento e riqualificazione del Cine Teatro Comunale e
servizi annessi” ha ottenuto una proroga (al 31 dicembre 2025) per poter essere
realizzato.

Una vicenda dalle fasi alterne quella della ristrutturazione del Cine Teatro
Comunale dai tanti imprevisti che non si ¢ ancora conclusa per ’avvicendarsi di
problematiche varie che hanno piil volte costretto la ditta appaltatrice affermare
i lavori.

Di recente non sono mancati gli appelli provenienti da piu parte dal
mondo culturale locale che teme la perdita dei finanziamenti promessi dalla
Regione qualche anno fa.

A quanto pare perd, la caparbieta dell’amministrazione comunale, del
Sindaco Stracuzzi e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Pietro Aci sembra aver
avuto la meglio con la proroga ottenuta.

Ma veniamo ai fatti e raccontiamo le principali tappe che hanno
caratterizzato questa vicenda.

Nel 2018 la Giunta approva una proposta progettuale per partecipare
all’avviso pubblico emanato dalla Regione Siciliana denominato “Teatri di
Sicilia” riguardante P’attivazione dei fondi ex art. 38 dello Statuto della Regione
Siciliana, finalizzato a promuovere interventi di ristrutturazione, restauro,




innovazione tecnologica, messa a norma, ripristino dell’agibilita e della fruibilita di
sedi dello spettacolo di proprieta pubblica e privata.

Partecipare al bando regionale e ottenere un finanziamento sarebbe
servito per ’ammodernamento e la riqualificazione del Cine Teatro Comunale e
dei servizi annessi attrezzati per la pubblica fruizione.

Facendo un passo indietro, prima che uscisse I’avviso pubblico della
Regione, il Responsabile del IV Settore del’UTC, su incarico
dell’ Amministrazione dell’epoca, nel 2017 aveva conferito un incarico tecnico
(Determina di Settore n. 476 del 28.11.2017), all’Ing, Giuseppe Parisi con studio in
Taormina per realizzare un progetto di ammodernamento e riqualificazione del
Cine Teatro Comunale (Rup di questo primo Progetto Geom. Francesco Galeano
che ¢ in pensione).

Nel 2020 la Regione Siciliana approvava la richiesta di finanziamento
concedendo al Comune di Giardini Naxos la somma di 228.766,11 euro. La
somma non corrispondeva a quella richiesta dal Comune inizialmente in
riferimento al progetto presentato che era di 300.000,00 euro. Cosicche il
Comune dovette disporre la rimodulazione del progetto che, ovviamente, venne
redatto dall’Ing. Parisi il quale a lo adeguo alla somma concessa.

Si apre cosi un secondo capitolo, quello dell’affidamento dell’appalto,
anche questo pero riservera altre sorprese per le quali non ¢ stato possibile
iniziare i lavori.

Vediamo cosa ¢ accaduto. Ad aggiudicarsi i lavori con un ribasso d’asta
pari al 27 % ¢ la ditta “Vivai del Sole” di Zito Giulia.

Nel 2021 vengono consegnati i lavori che pero subito dopo devono essere
sospesi perché in corso d’opera vengono riscontrate delle “criticita alle strutture
portanti”.

Superata questa prima interruzione i lavori riprendono con I’intenzione
di completarli entro il 13 ottobre 2023. Ma l’imprevisto ancora una volta ¢
dietro I’angolo.

I1 17 luglio 2023 il direttore dei lavori € costretto a sospendere nuovamente
i lavori perché vengono riscontrate delle criticita nella “superficie in elevazione”
dopo la rimozione del controsoffitto.

Questa volta lo stop ¢ inevitabile per mancanza di fondi, in quanto occorre
un ulteriore somma da aggiungere a quella gia assegnata dalla Regione. I lavori
non possono riprendere!

A seguito dell’inevitabile stop protrattosi per qualche tempo in attesa di
reperire altri fondi, la ditta appaltatrice con una comunicazione del 18
settembre 2023 e successiva comunicazione del 21 febbraio 2024, chiedeva la
rescissione del contratto perché “erano trascorsi i tempi di legge utili per la
ripresa degli stessi.

Nel contempo poiché il primo Rup del progetto era andato in pensione
I’Arch. La Maestra responsabile del IV settore UTC nomina il nuovo Rup nella
persona del Geometra Giuseppe Leonardi dipendente assegnato all’Ufficio
Tecnico Comunale che a tutt’oggi ¢ impegnato a seguire la vicenda dei lavori di
ammodernamento del Cine Teatro Comunale.




Dopo una minuzioso e scrupoloso esame degli atti il nuovo Rup Leonardi,
con una nota dell’otto ottobre 2024, comunicava al Sindaco Giorgio Stracuzzi, al
vicesindaco Gioacchino Castronovo, all’assessore alla Cultura Fulvia Toscano e
all’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Aci che per poter completare i lavori e
rendere la struttura del Cine Teatro “funzionale e fruibile ¢ necessario che
UAmministrazione Comunale impegni una somma pari a 88.165,21 euro”
praticamente da aggiungere al finanziamento.

A questo punto al fine di scongiurare I’annullamento del finanziamento
regionale per il protrarsi del completamento dei lavori I’Assessore ai Lavori
pubblici Pietro Aci si & recato di recente a Palermo assieme al Geom. Giuseppe
Leonardi dove ha incontratoil Dirigente del Servizio Arch. Giuseppe Alongi al
quale ha spiegato i motivi della vicenda e dello stop dei lavori. A quanto pare
I’incontro ha avuto gli effetti sperati poiché il 4 novembre scorso il funzionario
regionale ha comunicato al Comune di Giardini Naxos la proroga dei tempi per
completare I’opera fino al 31 dicembre 2025.

L’Assessore Pietro Aci ha cosi commentato in merito alla vicenda: “Spero
che i cittadini capiscano che il mancato completamento dei lavori sia dipeso da fatti
imprevisti e non da inerzia amministrativa.

Vorrei rassicurare i rappresentanti delle associazioni culturali e delle altre
Jforze politiche che in questi mesi hanno manifestato grande preoccupazione per il
rischio di perdere il finanziamento che I’amministrazione si sta impegnando per
trovare i fondi necessari per far fronte al completamento dei lavori. Intanto é stata
ottenuta una proroga importante e faremo di tutto per rispettare i tempi indicati
dalla Regione per completare i lavori. E chiaro che per fare questo sara necessario
trovare prima una risoluzione bonaria per la rescissione del contratto con la ditta
appaltatrice al fine di evitare sterili contenzioni che ci farebbero perdere altro
tempo.

Rescisso il contratto avvieremo una nuova procedura di gara per assegnare
un nuovo appalto che servira a garantire la conclusione dei lavori e di tutte le
attivita previste nel progetto nel rispetto dei tempi imposti dal programma che
finanzia Uopera. Faremo di tutto per impedire la perdita del beneficio economico
perché la nostra citta merita una struttura dove poter fare cultura che é sale di vita
specie per le nuove generazioni. In questa corsa contro il tempo gran parte del
merito va a tutto I’Ufficio tecnico ed in particolare al dirigente dell’Utc Arch. La
Maestra e al Rup del progetto Geom. Giuseppe Leonardi e all’Ufficio di Ragioneria
che, a tappe forzate, stanno approntando tutta la documentazione necessaria per
reperire i fondi necessari per riavviare i lavori dopo il nuovo appalto. E’ una corsa
contro il tempo ma sono fiducioso che possiamo farcela.”
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